

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
"Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области-Кузбассе
(составляется отдельно на каждый проект и сводный
по муниципальному району, муниципальному
или городскому округу)
по Тисульскому муниципальному округу за 2022 год

Наименование проекта:

1. «Благоустройство территории парка(текущий ремонт), расположенной по адресу :652210, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский муниципальный округ , пгт.Тисуль, ул.Ленина, 73-В». (пгт.Тисуль);
 2. «Благоустройство территории школы (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652231, Кемеровская область- Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, пгт.Комсомольск, ул.Заводская,д.1.» (пгт. Комсомольск)
 3. «Благоустройство территории мемориала (текущий ремонт), «Ни кто не забыт ни что не забыто» погибшим воина в ВОВ 1941 – 1945г. в п.Берикульский, расположенного по адресу: 652232, Кемеровская область- Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, п.Берикульский, ул. Горняка 2б» (Берикульская сельская территория);
 4. «Благоустройство территории памятника (текущий ремонт), расположенного по адресу : 652216, Кемеровская область- Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, с.Большой Барандат, 42м. на юго- запад от здания 49 по ул. Советская» (Большебарандатская сельская территория);
 5. «Благоустройство территории памятника (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652217, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, д.Серебряково, ул. Школьная,11А» (Серебряковская сельская территория);
 6. «Капитальный ремонт (зрительного зала, сцены, коридора кабинетов) в здании Полуторниковского филиала № 10 МКУК «Централизованная клубная система», расположенного по адресу : 652237, Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский муниципальный округ , п. Полуторник, ул. Школьная, д. 50Б» (Полуторниковская сельская территория);
 7. «Благоустройство территории памятника (текущий ремонт), расположенной по адресу : 652236, Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, с. Тамбар, 29м. на северо-восток от здания 7 по ул.Школьная» (Тамбарская сельская территория);
 8. «Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652214, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, д. Дворниково, ул. Центральная, 39А (Третьяковская сельская территория);
 9. «Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652219, Кемеровская область- Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, п.Утинка, 28 м. на северо-восток от здания № 3 по ул.Зеленая» (Утинская сельская территория);
 10. «Благоустройство спортивной площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652226, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, п. Центральный, 30м. на юго- запад от д.5 по ул. Ленина» (Центральская сельская территория)
1. Территориальное общественное самоуправление, товарищество собственников жилья, уличный комитет, совет многоквартирного дома: инициативная группа __
 2. Городское, сельское поселение, центр административного района (не входящий в состав поселка городского типа, сельской территории и не наделенный статусом городского округа), поселок городского типа (не наделенный

статусом городского округа), сельская территория, город районного подчинения, внутригородской район

- 2.1. пгт. Тисуль
- 2.2. пгт. Комсомольск
- 2.3. Беркульская сельская территория
- 2.4. Большебарандатская сельская территория
- 2.5. Серебряковская сельская территория
- 2.6. Полуторниковская сельская территория
- 2.7. Тамбарская сельская территория
- 2.8. Третьяковская сельская территория
- 2.9. Утинская сельская территория
- 2.10. Центральская сельская территория

3. Муниципальный район, муниципальный или городской округ: Тисульский муниципальный округ

4. Сведения об объемах финансирования проекта

Наименование	Уточненный план, руб.	Фактическое исполнение, руб.	Уровень исполнения, процентов	Отклонение между графой 2 и графой 3, руб.
1	2	3	4	5
Общая стоимость проекта	11 899327,58	11 870452,02	99,76	-28875,56
Денежные средства - всего,	11 899327,58	11 870452,02	99,76	-28875,56
в том числе за счет				
областного бюджета	8 106640,05	8 082095,82	99,70	- 24544,23
местного бюджета	2 786372,76	2 784189,73	99,93	-2183,03
населения	531 024,62	529 580,99	99,73	-1443,63
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций	475 290,15	474 585,48	99,86	-704,67

5. Сведения об итогах реализации проекта.

5.1. Объекты, включенные в проекты, завершены своевременно - 6 проектов; с нарушением - 4 проекта;
(своевременно, с нарушением сроков)

- 5.1.1 С нарушением сроков;
- 5.1.2 Своевременно;
- 5.1.3 Своевременно;
- 5.1.4 Своевременно;
- 5.1.5 С нарушением сроков;
- 5.1.6 Своевременно;
- 5.1.7 Своевременно;
- 5.1.8 Своевременно;
- 5.1.9 С нарушением сроков;
- 5.1.10 С нарушением сроков;

5.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

- 5.2.1- Плохие погодные условия, а так же, плохой эпидемиологической обстановкой по вирусной инфекции COVID
- 5.2.2 -
- 5.2.3 -
- 5.2.4 -
- 5.2.5- Плохие погодные условия и эпидемиологическая обстановка по вирусной инфекции COVID - 19

- 5.2.6 -
- 5.2.7 -
- 5.2.8 -
- 5.2.9 – Задержка с изготовлением и поставкой оборудования
- 5.2.10- Плохие погодные условия и эпидемиологическая обстановка по вирусной инфекции COVID - 19

6. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – дата окончания выполнения работ по реализации проекта:

- 6.1 пгт. Тисуль- 25.04.2022г.- 29.09.2022г.;
- 6.2 пгт. Комсомольск- 27.04.2022г.-24.08.2022г.;
- 6.3 Бериккульская сельская территория- 04.05.2022г.-21.07.2022г.;
- 6.4 Большебарандатская сельская территория- 04.05.2022г.- 18.07.2022г.;
- 6.5 Серебряковская сельская территория - 22.04.2022г.-28.09.2022г.;
- 6.6 Полуторниковская сельская территория – 25.04.202г.-17.08.2022г.
- 6.7 Тамбарская сельская территория – 25.04.2022г.-02.08.2022г.;
- 6.8 Третьяковская сельская территория- 17.04.2022г.-30.08.2022г.;
- 6.9 Утинская сельская территория- 17.04.2022г.-14.10.2022г.;
- 6.10 Центральская сельская территория – 04.05.2022г.-21.09.2022г..

7. К отчету прилагаются на листах: фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие: документы прилагаются по каждому проекту инициативного бюджетирования в отчетах сельских территорий и поселениях городского типа.

Глава Тисульского муниципального округа

Панин Д.В.
(Ф.И.О.)



(подпись)

Инициатор проекта:

- пгт. Тисуль - Ломекин В.П.
(Ф.И.О.)
- пгт.Комсомольск - Ерошевич В.И.
(Ф.И.О.)
- Бериккульская сельская территория – Зубченко С.В.
(Ф.И.О.)
- Большебарандатская сельская территория- Вьюнова Ю.А.
(Ф.И.О.)
- Серебряковская сельская территория- Кутлумаметова. Э.Б.
(Ф.И.О.)
- Полуторниковская сельская территория - Кайгородова Н.В.
(Ф.И.О.)
- Тамбарская сельская территория - Карлей К.А.
(Ф.И.О.)
- Третьяковская сельская территория- Акимова Л.В.
(Ф.И.О.)
- Утинская сельская территория - Худяшова Е.С.
(Ф.И.О.)
- Центральская сельская территория – Сметанникова И.С.
(Ф.И.О.)

- (подпись)
- (подпись)
- (подпись)
- (подпись)
- (подпись)
- (подпись)
- (подпись)
- (подпись)
- (подпись)
- (подпись)



М.П.
Исполнитель
(подпись)

Филиппова С.Ю.
(расшифровка подписи)

Дата "17" 01 2023 г.